

議案第130号

工事請負契約の変更について

東北放課後児童保育室建設工事請負契約の一部を次のとおり変更する。

契約の金額「157,190,000円」を「168,399,000円」に変更する。

令和4年12月14日提出

新座市長 並 木 傑

提 案 理 由

令和4年6月16日に議決された東北放課後児童保育室建設工事請負契約の一部を変更したいので、この案を提出するものである。