


令和6年度第1回
新座市総合教育会議 資料

学校施設等の長寿命化等大規模工事の取組について



1. 新座市学校施設長寿命化計画について

図表 本計画の位置付け



※学校施設は、「学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書（文部科学省）」に基づいて計画を作成することとしているため、公共施設個別施設計画とは別計画としています。

2. 直近(R5~R9)の計画

		2023年度		2024年度		2025年度		2026年度		2027年度	
		令和5年度		令和6年度		令和7年度		令和8年度		令和9年度	
		対策内容	事業費	対策内容	事業費	対策内容	事業費	対策内容	事業費	対策内容	事業費
第二中学校	校舎	長寿命化改修	1,329,130	長寿命化改修	976,370	長寿命化改修	559,130				
野寺小学校	給食室	長寿命化改修	163,218								
第四小学校	校舎・給食室	基本設計	9,127	実施設計	17,166	長寿命化改修	1,176,087	長寿命化改修	697,679	長寿命化改修	119,602
池田小学校	校舎	基本設計	9,229	実施設計	17,359	長寿命化改修	1,189,268	長寿命化改修	826,441		
東北小学校	校舎・給食室			基本設計	10,424	実施設計	19,606	長寿命化改修	1,343,211	長寿命化改修	796,820
東野小学校	給食室			基本検討	1,262	基本・実施設計	7,610	長寿命化改修	217,330		
野火止小学校	校舎・給食室					基本設計	8,457	実施設計	15,907	長寿命化改修	1,089,789
西堀小学校	校舎・給食室							基本設計	8,314	実施設計	15,638
第三中学校	校舎									基本設計	12,323
	給食室							基本検討	1,374	基本・実施設計	8,286
新座小学校	校舎							基本設計	11,302	実施設計	21,257
大和田小学校	校舎									基本・実施設計	19,650
	屋内運動場			基本設計	8,679	実施設計	13,019	解体	63,329	改築	433,950
第四中学校	屋内運動場					基本・実施設計	13,179	長寿命化改修	258,509		
東野小学校	屋内運動場							基本・実施設計	9,266	長寿命化改修	181,764
石神小学校	屋内運動場							基本・実施設計	8,649	長寿命化改修	169,646
第五中学校	屋内運動場							基本・実施設計	10,749	長寿命化改修	210,846
小計			1,510,704		1,031,260		2,986,356		3,472,060		3,079,571
累計			1,510,704		2,541,964		5,528,320		9,000,380		12,079,951

※別紙長期計画



3. 改修事例（第二中学校）

第二中学校校舎長寿命化改修事業

事業期間 令和2年度～令和7年度（6年間）

事業費	設計	35,430,505円（令和2年～令和4年度）
	工事	2,518,868,000円（令和5年～令和7年度）
	監理	68,937,000円
	計	2,623,235,505円

財源内訳	地方債	約77%	→	約68%
	国庫補助金	約15%		約15%
	一般財源	約8%		約17%



4. 改修内容

構造体の補修 ひび割れの補修、劣化予防



設備の更新 電気幹線、給排水管等の更新



受水槽



配管の更新



4. 改修内容



音楽室




理科室



4. 改修内容



内装木質化



県産材を使用



コンピュータ室

機能
移転



メディアルーム
(多様な学習方法への対応
や自習室での活用)



5. 課題

工程計画

準備期間の不足

- ・作業効率化できない
- ・出戻り作業増加

前年度発注

工事期間の不足

- ・過重労働、危険作業
- ・夏休み中の工事未完了
- ・学校再開への影響

- ・夏休み延長
- ・オンライン授業など

財源計画

事業費の増大

- ・労務費、材料費の高騰
(計画時の約2倍)

- ・全体計画の見直し
- ・改修内容の縮小

その他の施設の
事業

- ・体育館、プール、校庭
などの計画

- ・改修内容の厳選
- ・プール委託化

