新座市公共施設再配置計画策定スケジュール（変更案）

資料２

当初

工程	令和6年度												令和7年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
対象施設の現状把握																								
利用者アンケートの実施																								
所管課ヒアリングの実施																								
施設評価																								
類型別方針の検討																								
地区別方針の検討																								
市民アンケート調査の実施																								
類型別方針の取りまとめ																								
地区別方針の取りまとめ																								
再配置計画（案）の作成																								
市民説明会																								
パブリックコメント																								
庁内検討委員会				○								○				○	○		○				○	
再配置計画審議会（６回）								◎				◎				◎	◎		◎					
計画決定・公表																								

変更案

工程	令和6年度												令和7年度												令和8年度					
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
対象施設の現状把握																														
利用者アンケートの実施																														
所管課ヒアリングの実施																														
施設評価																														
類型別方針の検討																														
地区別方針の検討																														
市民アンケート調査の実施																														
類型別方針の取りまとめ					当初（上記）と同様																									
地区別方針の取りまとめ																														
再配置計画（案）の作成																														
市民説明会																														
パブリックコメント																														
庁内検討委員会																○	○			○			○				○			
再配置計画審議会（７回）																	◎	◎			◎			◎						
計画決定・公表																														
新座市立小・中学校適正配置等検討会議																														