
資料２・３を基に検討した整備パターン案

三軒屋公園東北コミセン敷地

建築面積
1,040㎡

・パターン１ 三軒屋公園に複合施設を整備（資料２①・資料３Ａ）

概算整備費：約３５．４億円

・これまで市が検討してきた内容であるため、

他のパターンを選択した場合よりも、早期
に整備できる。

・複合施設の整備後に、東北コミセンを解体

することができるため、代替施設が不要。

・パターン３（現東北コミセンを残すもの）

に比べ、事業費が高い。

建築面積
670㎡

建築面積
300㎡

（４階～:220㎡）

・パターン２－１ 東北コミセン敷地に整備（未着手区域の解消が必要となるパターン）
（資料２②・資料３Ｃ）

概算整備費：約３８．０億円 ※これに加え、東北コミセンの代替施設を
整備する費用がかかります。

・地上の公園の面積が一番広く確保できる。

・細長いビルとなるため、広い部屋が設置で

きず、モデルプランの再検討が必要。

・地下も整備する必要があるため、事業費が
高くなる。

・先行して東北コミセンを解体することに加

え、未着手区域の解消が必要なため、整備
までに時間がかかる。

・パターン２－２ 東北コミセンと三軒屋公園に一体的に整備（未着手区域の解消が必要
となるパターン）（資料２③・資料３Ｄ）

概算整備費：約３６．２億円 ※これに加え、東北コミセンの代替施設を
整備する費用がかかります。

・地上の公園の面積もある程度確保でき、

施設の面積も確保できる。

・地下も整備する必要があるため、事業費が
高くなる。

・先行して東北コミセンを解体することに加

え、未着手区域の解消が必要なため、整備
までに時間がかかる。

建築面積
300㎡

建築面積
925㎡

資料４



・パターン３－１ 現東北コミセンを残し、三軒屋公園に整備（資料２④・資料３Ｂ）

・パターン３－２ 現東北コミセンを残し、三軒屋公園に整備（資料２④・資料３Ａ）

建築面積
290㎡

建築面積（地上）
1,408㎡

(地下1階:600㎡)

概算整備費：約３０．２億円

・複合施設の面積を減らせるため、建設費を
抑えられる。

・地下の面積も最小限となるため、最も安価
となる。

・２つの施設になるため、効率的な管理の
検討が必要。

・複合施設の面積を減らせるため、建設費を
抑えられる。

・屋上公園が一つになるため、広い面積を
確保できる。

・地上１階となるため、屋上の公園に行き
やすい。

・２つの施設になるため、効率的な管理の
検討が必要。

建築面積
290㎡

建築面積1,108㎡
（2階：900㎡）

概算整備費：約２８．７億円



                

 ○三軒屋公園等複合施設に係る今後のスケジュール ※パターン１となった場合の案 
   4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月   
 

令和５年度                

・住民説明会 

・市民の皆様

への意見募集 

  

   

   

 

令和６年度 
・意見募集

結果の取り

まとめ 

  

 
 

          

 意見募集結果の説明 事業者の公募・選定手続   

             

 

令和７年度 

  
 

                    

 事業者の公募・選定手続 複合施設の設計  

 

                      

 

令和８年度 

                         

 複合施設の設計 建設工事   

                          

 

令和９年度 

                         

 建設工事   

                          

 

令和 10 年度 

             

 建設工事 令和１０年度中の供用開始  

              

 ※東北コミセンの解体、外構工事は令和１１年度に実施        

 ※ このスケジュール案は、参考とする。  

                

方針決定 

契約締結 説明会・市民意見聴取（随時） 



 ○三軒屋公園等複合施設の今後のスケジュール ※パターン２・３となった場合の案 
   4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月   

 令和５年度 
  

  

  

              
・住民説明会 

・市民の皆様

への意見募集 
 

 

令和６年度 
・意見募集

結果の取り

まとめ 

・意見募集

結果の説明 

       

 

    

 基本計画の修正 事業者の公募・選定手続   

            

 

令和７年度 

        

 

     

 事業者の公募・選定手続 複合施設の設計   

              

 

令和８年度 

                       

 複合施設の設計  

 

                       

 

令和９年度 

                         

 複合施設の設計 建設工事   

                          

 

令和１０年度 

                         

 建設工事   

                          

 

令和 1１年度 

             

 建設工事 令和１１年度中の供用開始 外構工事等  

              
 

 

             

 
 

 

※ このスケジュール案は、参考とする。 
 

 

説明会・市民意見聴取（随時） 

※パターン２の場合は、先に未着手区域の解消及び東北コミセンの解体を行うため、期間が更に必要となります。 
 

方針決定 

契約締結 


