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令和５年度工事監査結果について 

 地方自治法第１９９条第５項の規定による令和５年度工事監査を新座市監査基

準に準拠して実施し、同条第９項の規定により監査の結果に関する報告を決定し

たので、別紙のとおり提出します。 
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第１ 監査対象機関 

インフラ整備部 水道施設課 

同 水道業務課 

財政部 管財契約課 

 

第２ 監査の着眼点 

計画から工事施工までの財務及び技術に関する事務の執行が適正かつ効率的

に行われているか。 

 

第３ 監査の実施内容 

１ 対象工事 

西堀浄水場管理棟建設工事 

２ 工事概要 

⑴ 場所 

新座市本多一丁目１３１８番６ 

⑵ 構造 

  鉄骨造３階建て 

⑶ 規模 

 ア 敷地面積 

１，６４８．８９㎡ 

 イ 建築面積 

２４７．６４㎡ 

 ウ 延床面積 

７４４．５４㎡ 

⑷ 工事期間 

令和５年６月３０日から令和６年３月２９日まで 

⑸ 工事内容 

 ア 建築工事 一式 

 イ 電気設備工事 一式 

 ウ 機械設備工事 一式 

 エ 昇降機設備工事 一式 

⑹ 施工 

増木工業株式会社 

⑺ 工事請負金額 



３８７，２００，０００円(消費税及び地方消費税を含む。) 

⑻ 設計・監理 

株式会社田中雅美建築設計事務所 

３ 実施方法 

新座市監査基準及び監査の着眼点を基本とし、書類審査、関係職員の説明

及び現場調査を行った。技術専門的な立場からの技術調査は、ＮＰＯ法人地

域と行政を支える技術フォーラムに委託した。 

なお、監査は松本四郎代表監査委員及び池田貞雄前監査委員（任期：令和

４年３月４日から令和６年２月２５日まで）が実施した。 

 

第４ 監査の実施場所及び実施日 

１ 実施場所 

新座市役所本庁舎第１委員会室及び新座市本多一丁目１３１８番６地内工

事現場 

２ 実施日 

令和６年２月１日 

 

第５ 監査の結果及び意見 

計画、契約、設計、積算、監理・検査及び施工について、適正であり特に問

題はなかった。なお、工事の入札について、６社が参加意向を示したが、５社

が入札を辞退し１社による入札であった。今後の参考のために辞退理由を調査

し、かつ、見積内訳書を調査されたい。また、施工について、塔屋階の柱の寸

法を見間違える誤りがあったが、再度、構造計算を行い、計画変更による建築

確認済証を受領していた。今後は、同種の業務では、鉄骨製作図のチェック、

工場検査に細心の注意を払われたい。 

 


