
種別 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 備考

公有地化範
囲に限る

平林寺所有
地も含む指定
地全体の計

画

上記に係る特記事項

・平林寺境内林の大半は平林寺が所有しており、入山料を払うことで市民が見学可能となっている。R7買上地は、埼玉県の「野鳥の森」や県史跡・野火止用水沿いの散策路に隣接しており、市民が日常的に通行で
きる空間である。このような土地で雑木林の再生に取り組み、市民への開放を行うことで、天然記念物の価値の周知を図る。なお、R7買上地の暫定開放は、指定地全体の保存活用計画等との整合性に留意して実
施する。
・R7買上地に設置する説明板は、隣接する「野鳥の森」に設置している説明板の老朽化も考慮し、当該天然記念物の重要性と整備・活用の方針をを伝える内容に改修するものとする。

巡回監視
職員によるパトロールを定期的
に実施

R8～

整備計画等策定
整備基本計画策定
設計
整備工事

R11～R12
R13
R14～R16

活用
(全体計画)

保存活用計画等策定
現況調査
保存管理計画の見直し

R8
R9～R10

活用
(R7買上地)

情報発信 市HP・説明板等による発信 R8～

植樹
コナラ・クヌギ等の落葉広葉樹
（冬季に移植し、経過観察をし
ながら適宜追加する）

R8,10,12

暫定開放 R9～

15～20年で伐
採し、萌芽更
新

柵の設置 隣地境界に柵を設置 R8

管理
(R7買上地)

草刈 業者に委託し、年３回実施 R8～

公有化 R7

（３）公有化及び管理・活用の実施スケジュール（長期的な視点で明記すること）

内容（具体的な実施方法を含めて明記する）


