

平成30年度事業執行計画（所属順）

No.	所属名	種別名称	事業別予算説明書頁	工事名・委託事業名等	場所	工事・委託等期間	発注・契約月
一般会計							
1	シティプロモーション課	委託	92	(仮称)新座市シティプロモーション方針策定業務委託	—	4月～3月	4月
2	秘書広聴課	委託	68	第14回新座市民意識調査業務委託	—	5月～9月	4月
3	危機管理課	委託	146	新座市地域防災計画作成委託	—	4月～3月	4月
4	危機管理課	工事	144	防災行政無線受信所改修工事	市内	7月～3月	7月
5	納税課	委託	110	収納事務電算システム改修委託	—	8月～3月	7月
6	新庁舎建設推進室	工事	継続費	新座市旧本庁舎解体及び外構工事(平成30年度分)	野火止一丁目1094番1外	H30.2～H31.7	契約済
7	新庁舎建設推進室	委託	継続費	新座市旧本庁舎解体及び外構工事監理業務委託(平成30年度分)	野火止一丁目1094番1外	H30.2～H31.7	契約済
8	環境対策課	委託	270	畜犬管理システム更新業務委託	野火止一丁目1番1号	7月～3月	5月
9	環境対策課	委託	282	墓所公衆トイレ改築工事設計業務委託	新塚一丁目5番1号	7月～3月	5月
10	環境対策課	工事	282	ロビーAパーテーション設置工事	新塚一丁目5番1号	7月～3月	5月
11	地域活動推進課	工事	繰越明許	(仮称)新座市立新堀一丁目集会所建設工事	新堀一丁目449番1の一部	H29.11～H30.5	契約済
12	地域活動推進課	工事	152	新堀集会所解体工事	新堀一丁目8番41号	7月以降	7月
13	地域活動推進課	委託	154	外国人市民のための生活ガイドブック作成業務委託	—	8月～10月	8月
14	障がい者福祉課	委託	164	障がい者福祉システム改修業務委託	—	4月～7月	4月
15	障がい者福祉課	工事	繰越明許	代替駐車場整備工事	堀ノ内三丁目1830番	4月～5月	契約済
16	障がい者福祉課	工事	繰越明許	代替駐車場整備工事	堀ノ内三丁目1827番1	4月～5月	契約済
17	障がい者福祉課	工事	174	(仮称)児童発達支援センター建設工事	堀ノ内二丁目地内	10月～	9月
18	障がい者福祉課	委託	174	(仮称)児童発達支援センター建設工事監理業務委託	堀ノ内二丁目地内	10月～	9月
19	こども支援課	委託	214	子ども・子育て支援事業計画策定ニーズ調査委託	—	6月～3月	6月
20	保育課	工事	222	新座市立保育園防犯カメラ等設置工事	市立保育園(6園)	5月～7月	5月
21	長寿はつらつ課	委託	194	後期高齢者医療業務電算システム改修委託	—	3月	1月
22	長寿はつらつ課	委託	繰越明許	新座市第二老人福祉センター建設工事設計業務委託	大和田四丁目地内	H29.11～H30.12	契約済
23	保健センター	委託	264	自殺対策計画策定業務委託	道場二丁目14番4号	4月～3月	4月
24	まちづくり計画課	工事	継続費	志木駅南口駅前広場等整備工事(平成30年度分)	東北二丁目地内	H29.6～H32.3	契約済
25	まちづくり計画課	委託	継続費	志木駅南口駅前広場等整備工事監理業務委託(平成30年度分)	東北二丁目地内	H29.6～H32.3	契約済
26	道路課	委託	302	道路台帳再編成業務委託	市内全域	6月～3月	6月
27	道路課	委託	302	中沢川用地測量業務委託	池田一丁目地内、栄一丁目地内	6月～3月	6月
28	道路課	工事	308	市道第42-01号線維持補修工事	野火止一、二、三丁目地内	7月～10月	7月
29	道路課	工事	308	市道第31-43号線維持補修工事	野火止八丁目地内	7月～10月	7月
30	道路課	工事	308	市道第56-05号線維持補修工事	栄一、二丁目、池田三、四丁目地内	6月～8月	6月
31	道路課	工事	308	市道第64-17号線維持補修工事	片山三丁目地内	4月～6月	4月
32	道路課	工事	308	前原橋歩道橋・池田上橋長寿命化修繕工事	池田三、四丁目、片山二丁目地内	7月～10月	7月
33	道路課	委託	308	橋梁点検調査点検業務委託その1	市内全域	7月～10月	7月
34	道路課	委託	308	橋梁点検調査点検業務委託その2	市内全域	7月～10月	7月

平成30年度事業執行計画（所属順）

No.	所属名	種別名称	事業別予算説明書頁	工事名・委託事業名等	場所	工事・委託等期間	発注・契約月
35	道路課	委託	308	舗装路面性状調査業務委託	市内全域	4月～6月	4月
36	道路課	工事	310	市道第42-01号線散策道整備工事	野火止三丁目地内	6月～12月	6月
37	道路課	工事	310	柳瀬川ふれあい橋耐震補強・修繕工事附帯工事	中野二丁目、大和田四丁目地内	4月～6月	4月
38	道路課	委託	310	志木駅南口駅前整備に伴う歩道改修工事実施設計業務委託	東北二丁目地内	6月～12月	6月
39	道路課	委託	310	大和田五丁目7番地内湧水対策測量業務委託	大和田五丁目地内	5月～7月	5月
40	道路課	委託	310	大和田五丁目7番地内湧水対策実施設計業務委託	大和田五丁目地内	7月～12月	7月
41	道路課	委託	316	西東京都市計画道路保谷秋津線用地測量等業務委託	栗原五丁目地内	6月～3月	6月
42	建築開発課	委託	304	建築確認台帳等管理システムデータ更新業務委託	—	9月～2月	8月
43	建築開発課	委託	304	屋外広告物調査業務委託	—	8月～3月	7月
44	みどり公園課	工事	繰越明許	(仮称)新座セントラルキッズパークじゃぶじゃぶ池等整備工事	道場一丁目地内	4月～7月	4月
45	みどり公園課	工事	320	(仮称)新堀一丁目緑地公園整備工事	新堀一丁目地内	7月～1月	6月
46	(仮称)大和田・坂之下橋整備事業推進室	委託	繰越明許	(仮称)大和田・坂之下橋整備事業に伴う用地測量業務委託	所沢市坂之下地区	H29.5～H30.6	契約済
47	(仮称)大和田・坂之下橋整備事業推進室	委託	繰越明許	(仮称)大和田・坂之下橋修正設計業務委託	所沢市坂之下地区	H30.1～H30.6	契約済
48	(仮称)大和田・坂之下橋整備事業推進室	公有財産	繰越明許	事業用地購入	所沢市坂之下地区	H30.3～H31.3	
49	(仮称)大和田・坂之下橋整備事業推進室	補償	繰越明許	物件移転補償金	所沢市坂之下地区	H29.10～H31.3	
50	(仮称)大和田・坂之下橋整備事業推進室	工事	310	県道所沢青梅線水路築造工事	所沢市坂之下地区	10月～3月	9月
51	(仮称)大和田・坂之下橋整備事業推進室	工事	継続費	(仮称)大和田・坂之下橋築造工事(平成30年度分)	所沢市坂之下地区	7月～3月	6月
52	教育総務課	工事	360	西堀小学校校舎屋上防水改修工事	西堀二丁目18番3号	8月～9月	7月
53	教育総務課	工事	360	池田小学校プールろ過機改修工事	池田四丁目8番49号	5月～6月	4月
54	教育総務課	工事	366	第三中学校校舎屋上防水改修工事	池田一丁目1番1号	8月～9月	7月
55	教育総務課	委託	358・366	新座市立西堀小学校ほか1校校舎屋上防水改修工事設計業務委託	西堀二丁目18番3号外1か所	5月～6月	4月
56	教育総務課	工事	414	池田小学校給食室増築工事	池田四丁目8番49号	5月～9月	4月
57	教育総務課	委託	414	池田小学校給食室増築工事監理業務委託	池田四丁目8番49号	5月～9月	5月
58	生涯学習スポーツ課	委託	繰越明許	大和田運動場設置等工事実施設計業務委託	大和田三丁目地内ほか	H29.8～H30.6	契約済
59	生涯学習スポーツ課	委託	繰越明許	新座都市計画事業大和田二・三丁目地区土地区画整理事業 公園及びサッカー場整備に係る設計業務委託	大和田三丁目地内	H29.12～H30.5	契約済
60	生涯学習スポーツ課	工事	412	大和田運動場サッカー場改修工事	大和田三丁目地内	10月～2月	5～6月
61	生涯学習スポーツ課	委託	1号補正・2	野火止運動場改修工事実施設計業務委託	野火止四丁目地内	5月～8月	4月～5月

下水道事業特別会計

62	下水道課	工事	繰越明許	大和田二・三丁目地区土地区画整理地区污水枝線工事その3	大和田二丁目地内	H30.2～H30.7	契約済
63	下水道課	工事	繰越明許	大和田二・三丁目地区土地区画整理地区污水枝線工事その4	大和田二丁目地内	H30.2～H30.7	契約済
64	下水道課	工事	繰越明許	大和田二・三丁目地区土地区画整理地区污水枝線工事その5	大和田二丁目地内	H30.2～H30.7	契約済
65	下水道課	工事	繰越明許	大和田二・三丁目地区土地区画整理地内雨水枝線工事その3	大和田二丁目地内	H30.2～H30.7	契約済
66	下水道課	工事	繰越明許	栗原二丁目地内雨水枝線工事その1(溢水対策)	栗原二丁目地内	H30.2～H30.7	契約済
67	下水道課	工事	10	大和田二・三丁目地区土地区画整理地区污水枝線工事その6	大和田二丁目地内	5月～8月	4月
68	下水道課	工事	10	大和田二・三丁目地区土地区画整理地区污水枝線工事その7	大和田二丁目地内	9月～1月	8月

平成30年度事業執行計画（所属順）

No.	所属名	種別名称	事業別予算説明書頁	工事名・委託事業名等	場所	工事・委託等期間	発注・契約月
69	下水道課	工事	10	新座駅北口土地区画整理地区汚水枝線工事その11	大和田一丁目地内	5月～9月	4月
70	下水道課	工事	10	新座駅北口土地区画整理地区汚水枝線工事その12	大和田一丁目地内	6月～11月	4月
71	下水道課	工事	10	野火止二丁目、馬場四丁目地区汚水枝線舗装復旧工事	野火止二丁目、馬場四丁目地内	10月～12月	9月
72	下水道課	委託	8	野火止四丁目地区汚水枝線実施設計業務委託	野火止四丁目地内	6月～12月	6月
73	下水道課	委託	8	堀ノ内一丁目地区汚水枝線実施設計業務委託	堀ノ内一丁目地内	8月～2月	7月
74	下水道課	委託	8	新座駅北口土地区画整理地区汚水枝線実施設計業務委託	大和田一丁目地内	10月～3月	9月
75	下水道課	委託	8	ストックマネジメント計画策定業務委託	—	8月～3月	7月
76	下水道課	工事	10	野火止中央幹線工事	野火止七丁目、東一丁目地内	6月～3月	4月
77	下水道課	工事	10	平林寺第五幹線工事その2	野火止四丁目地内	7月～12月	6月
78	下水道課	工事	10	新座駅北口土地区画整理地内雨水枝線工事その3	大和田一丁目地内	5月～10月	4月
79	下水道課	工事	10	野火止五丁目地内雨水枝線工事その1	野火止五丁目地内	8月～10月	7月
80	下水道課	工事	10	栄一丁目3番地内雨水枝線工事その2(溢水対策)	栄一丁目地内	11月～2月	10月
81	下水道課	工事	10	大和田二・三丁目地区土地区画整理地内雨水枝線工事その4	大和田二丁目地内	9月～2月	8月
82	下水道課	工事	10	大和田二・三丁目地区土地区画整理地内雨水枝線工事その5	大和田二丁目地内	9月～3月	8月
83	下水道課	工事	10	野火止五丁目22番地内雨水枝線工事その2(溢水対策)	野火止五丁目地内	8月～11月	7月
84	下水道課	工事	10	栗原二丁目地内雨水枝線工事その2(溢水対策)	栗原二丁目地内	8月～11月	7月
85	下水道課	工事	10	東北二丁目地内雨水枝線工事(溢水対策)	東北二丁目地内	5月～7月	4月
86	下水道課	工事	10	東一丁目地内雨水枝線工事(溢水対策)	東一丁目地内	5月～7月	4月
87	下水道課	工事	10	石神幹線吐口改修工事(溢水対策)	石神二丁目地内	5月～8月	5月
88	下水道課	工事	10	野火止五丁目22番地内雨水枝線舗装復旧工事	野火止五丁目地内	12月～2月	11月
89	下水道課	工事	10	栗原二丁目地内雨水枝線に伴う舗装復旧工事	栗原二丁目地内	12月～2月	11月
90	下水道課	委託	10	平林寺第五幹線実施設計業務委託その2	野火止四丁目地内	6月～3月	5月
91	下水道課	委託	10	英枝線実施設計業務委託	大和田二丁目地内	6月～3月	5月
92	下水道課	委託	10	東北二丁目・東三丁目地内雨水管実施設計業務委託	東北二丁目、東三丁目地内	7月～3月	6月
93	下水道課	委託	10	新座駅北口土地区画整理地内雨水枝線実施設計業務委託	大和田一丁目地内	8月～3月	7月
94	下水道課	委託	10	雨水管理総合計画策定業務委託	—	5月～3月	4月

介護保険事業特別会計

95	介護保険課	委託	2	介護保険制度改正対応業務委託	—	4月～3月	4月
----	-------	----	---	----------------	---	-------	----

新座駅北口土地区画整理事業特別会計

96	新座駅北口土地区画整理事務所	工事	繰越明許	区6-4・6-5及び4. 8-1号線道路築造等工事	大和田一丁目地内	H29.12～H30.4	契約済
97	新座駅北口土地区画整理事務所	委託	4	変更事業計画書等作成業務委託	野火止五丁目、大和田一丁目地内	6月～9月	5月
98	新座駅北口土地区画整理事務所	委託	4	物件調査積算業務委託	野火止五丁目、大和田一丁目地内	6月～9月	5月
99	新座駅北口土地区画整理事務所	委託	4	区画道路築造等実施設計業務委託	野火止五丁目、大和田一丁目地内	5月～3月	4月
100	新座駅北口土地区画整理事務所	工事	4	区6-9号線道路築造及び雨水管布設工事	大和田一丁目地内	5月～8月	4月

平成30年度事業執行計画（所属順）

No.	所属名	種別名称	事業別予算説明書頁	工事名・委託事業名等	場所	工事・委託等期間	発注・契約月
101	新座駅北口土地区画整理事務所	工事	4	区6-12号線道路築造等工事	大和田一丁目地内	9月～12月	8月
102	新座駅北口土地区画整理事務所	工事	4	区4.8-8号線道路築造等工事	野火止五丁目地内	9月～11月	8月
103	新座駅北口土地区画整理事務所	工事	4	区6-6・6-12号線道路築造等工事	大和田一丁目地内	10月～3月	9月
104	新座駅北口土地区画整理事務所	工事	4	区8-11号線道路築造等工事	野火止五丁目地内	10月～3月	9月
105	新座駅北口土地区画整理事務所	工事	4	区6-3号線道路築造等工事	大和田一丁目地内	11月～2月	10月
106	新座駅北口土地区画整理事務所	工事	4	区4.2-1、6-20号線道路築造等工事	大和田一丁目地内	11月～3月	10月
大和田二・三丁目地区土地区画整理事業特別会計							
107	大和田二・三丁目地区土地区画整理事務所	委託	繰越明許	出来形確認測量委託	大和田三丁目地内	4月～6月	4月
108	大和田二・三丁目地区土地区画整理事務所	委託	繰越明許	大和田カミ遺跡第10地点埋蔵文化財保存事業支援業務委託	大和田三丁目地内	1月～3月	契約済
109	大和田二・三丁目地区土地区画整理事務所	委託	繰越明許	大和田カミ遺跡第1地点遺物整理作業等業務委託	大和田三丁目地内	4月～3月	4月
110	大和田二・三丁目地区土地区画整理事務所	委託	繰越明許	大和田カミ遺跡第2地点遺物整理作業等業務委託	大和田三丁目地内	4月～3月	4月
111	大和田二・三丁目地区土地区画整理事務所	委託	繰越明許	大和田カミ遺跡第3地点遺物整理作業等業務委託	大和田三丁目地内	4月～3月	4月
112	大和田二・三丁目地区土地区画整理事務所	委託	繰越明許	大和田カミ遺跡第4地点遺物整理作業等業務委託	大和田三丁目地内	4月～3月	4月
113	大和田二・三丁目地区土地区画整理事務所	委託	繰越明許	大和田カミ遺跡第5地点遺物整理作業等業務委託	大和田三丁目地内	4月～3月	4月
114	大和田二・三丁目地区土地区画整理事務所	委託	繰越明許	大和田カミ遺跡第6地点・頭戸遺跡第3地点遺物整理作業等業務委託	大和田二・三丁目地内	4月～3月	4月
115	大和田二・三丁目地区土地区画整理事務所	委託	繰越明許	大和田カミ遺跡第7地点遺物整理作業等業務委託	大和田三丁目地内	4月～3月	4月
116	大和田二・三丁目地区土地区画整理事務所	委託	繰越明許	大和田カミ遺跡第8地点遺物整理作業等業務委託	大和田三丁目地内	4月～3月	4月
117	大和田二・三丁目地区土地区画整理事務所	委託	繰越明許	大和田カミ遺跡第9地点遺物整理作業等業務委託	大和田三丁目地内	4月～3月	4月
118	大和田二・三丁目地区土地区画整理事務所	委託	繰越明許	大和田カミ遺跡第10地点遺物整理作業等業務委託	大和田三丁目地内	6月～3月	6月
119	大和田二・三丁目地区土地区画整理事務所	委託	繰越明許	埋蔵文化財保存事業支援業務委託	大和田三丁目地内	10月～3月	10月
120	大和田二・三丁目地区土地区画整理事務所	委託	繰越明許	道路等設計委託(サッカー場)	大和田二・三丁目地内	H29.12～H30.7	契約済
121	大和田二・三丁目地区土地区画整理事務所	工事	繰越明許	大和田二・三丁目地区土地区画整理事業 大和田交差点改良工事	大和田三丁目地内	2月～3月	契約済
122	大和田二・三丁目地区土地区画整理事務所	工事	債務負担行為	一括発注工事等に係る委託関係(平成30年度分)	大和田二・三丁目地内	H28.10.18～H30.9.28	契約済
123	大和田二・三丁目地区土地区画整理事務所	工事	繰越明許	大和田二・三丁目地区土地区画整理事業7街区擁壁設置工事	大和田三丁目地内	H29.11～H30.4	契約済
124	大和田二・三丁目地区土地区画整理事務所	工事	繰越明許	大和田二・三丁目地区土地区画整理事業 22街区造成工事	大和田二丁目地内	H29.11～H30.4	契約済
125	大和田二・三丁目地区土地区画整理事務所	工事	繰越明許	大和田二・三丁目地区土地区画整理事業 23街区造成工事	大和田二丁目地内	H29.11～H30.4	契約済
126	大和田二・三丁目地区土地区画整理事務所	工事	繰越明許	大和田二・三丁目地区土地区画整理事業 区10.5-1号線道路築造等工事	大和田二丁目地内	H29.6～H30.6	契約済
127	大和田二・三丁目地区土地区画整理事務所	工事	繰越明許	大和田二・三丁目地区土地区画整理事業 区10.5-1号線道路築造等工事その2	大和田二丁目地内	H29.11～H30.10	契約済
128	大和田二・三丁目地区土地区画整理事務所	工事	繰越明許	大和田二・三丁目地区土地区画整理事業 区8-14号線・区8-15号線・区8-16号線道路築造等工事	大和田二丁目地内	H30.2～H30.10	契約済
129	大和田二・三丁目地区土地区画整理事務所	委託	4	物件調査積算業務委託	大和田二・三丁目地内	5月～8月	5月
130	大和田二・三丁目地区土地区画整理事務所	委託	4	換地設計変更等業務委託	大和田二・三丁目地内	4月～3月	4月
131	大和田二・三丁目地区土地区画整理事務所	委託	4	環境影響評価事後調査業務委託	大和田二・三丁目地内	4月～3月	4月

平成30年度事業執行計画（所属順）

No.	所属名	種別名称	事業別予算説明書頁	工事名・委託事業名等	場所	工事・委託等期間	発注・契約月
132	大和田二・三丁目地区土地区画整理事務所	委託	4	土壌汚染対策法調査等業務委託	大和田二・三丁目地内	4月～3月	4月
133	大和田二・三丁目地区土地区画整理事務所	委託	4	事業計画変更等業務委託	大和田二・三丁目地内	11月～3月	10月
134	大和田二・三丁目地区土地区画整理事務所	委託	4	出来形確認測量委託	大和田二・三丁目地内	4月～9月	4月
135	大和田二・三丁目地区土地区画整理事務所	委託	4	画地確定測量委託	大和田二・三丁目地内	6月～3月	6月
136	大和田二・三丁目地区土地区画整理事務所	委託	4	道路等設計委託	大和田二・三丁目地内	6月～3月	5月
137	大和田二・三丁目地区土地区画整理事務所	工事	4	大和田二・三丁目地区土地区画整理事業 12街区造成工事	大和田三丁目地内	8月～12月	7月
138	大和田二・三丁目地区土地区画整理事務所	工事	4	大和田二・三丁目地区土地区画整理事業 11街区造成工事	大和田三丁目地内	9月～3月	8月
139	大和田二・三丁目地区土地区画整理事務所	工事	4	大和田二・三丁目地区土地区画整理事業 24街区造成工事	大和田二丁目地内	8月～12月	7月
140	大和田二・三丁目地区土地区画整理事務所	工事	4	大和田二・三丁目地区土地区画整理事業 14街区造成工事	大和田二丁目地内	12月～3月	11月
141	大和田二・三丁目地区土地区画整理事務所	工事	4	大和田二・三丁目地区土地区画整理事業 15街区造成工事	大和田二丁目地内	12月～3月	11月
142	大和田二・三丁目地区土地区画整理事務所	工事	4	大和田二・三丁目地区土地区画整理事業 16街区造成工事	大和田二丁目地内	12月～3月	11月
143	大和田二・三丁目地区土地区画整理事務所	工事	4	大和田二・三丁目地区土地区画整理事業 17街区造成工事	大和田二丁目地内	10月～3月	9月
144	大和田二・三丁目地区土地区画整理事務所	工事	4	大和田二・三丁目地区土地区画整理事業 25街区造成工事	大和田二丁目地内	12月～3月	11月
145	大和田二・三丁目地区土地区画整理事務所	工事	4	大和田二・三丁目地区土地区画整理事業 区7-1号線道路築造等工事	大和田二丁目地内	H30.5～H30.10	5月
146	大和田二・三丁目地区土地区画整理事務所	工事	4	大和田二・三丁目地区土地区画整理事業 区8-10号線道路築造等工事その1	大和田二丁目地内	H30.5～H30.10	5月
147	大和田二・三丁目地区土地区画整理事務所	工事	4	大和田二・三丁目地区土地区画整理事業 区8-8・8-9号線道路築造等工事	大和田二丁目地内	H30.10～H31.3	8月
148	大和田二・三丁目地区土地区画整理事務所	工事	4	大和田二・三丁目地区土地区画整理事業 大和田交差点(南側)交差点改良工事	大和田二丁目地内	H30.5～H30.9	5月

水道事業会計

149	水道施設課	工事	繰越明許	西堀浄水場高区揚水ポンプ・制御盤改良工事	本多一丁目地内	H29.12～H30.8	契約済
150	水道施設課	工事		大和田二・三丁目地区・土地区画整理事業に伴う配水管撤去工事	大和田二丁目地内	5月～7月	4月
151	水道施設課	委託		北野三丁目地内配水管布設実施設計業務委託	北野三丁目地内	5月～7月	4月
152	水道施設課	委託		新座駅北口土地区画整理事業に伴う配水管布設実施設計業務委託	大和田一丁目、野火止五丁目地内	5月～7月	4月
153	水道施設課	委託		大和田二・三丁目地区土地区画整理事業に伴う配水管布設実施設計業務委託	大和田二丁目地内	5月～7月	4月
154	水道施設課	工事		本多一丁目地内配水管布設工事	本多一丁目地内	5月～8月	4月
155	水道施設課	工事		北野三丁目地内配水管布設工事	北野三丁目地内	8月～10月	7月
156	水道施設課	工事		新座駅北口土地区画整理事業に伴う配水管布設工事その1	大和田一丁目地内	8月～10月	7月
157	水道施設課	工事		新座駅北口土地区画整理事業に伴う配水管布設工事その2	大和田一丁目地内	9月～11月	8月
158	水道施設課	工事		新座駅北口土地区画整理事業に伴う配水管布設工事その3	大和田一丁目地内	4月～7月	4月
159	水道施設課	工事		新座駅北口土地区画整理事業に伴う配水管布設工事その4	大和田一丁目地内	10月～3月	9月
160	水道施設課	工事		新座駅北口土地区画整理事業に伴う配水管布設工事その5	野火止五丁目地内	7月～9月	6月
161	水道施設課	工事		大和田二・三丁目地区・土地区画整理事業に伴う配水管布設工事その1	大和田二丁目地内	4月～6月	4月
162	水道施設課	工事		大和田二・三丁目地区・土地区画整理事業に伴う配水管布設工事その2	大和田二丁目地内	5月～7月	4月
163	水道施設課	工事		大和田二・三丁目地区・土地区画整理事業に伴う配水管布設工事その3	大和田二丁目地内	7月～9月	6月
164	水道施設課	工事		大和田二・三丁目地区・土地区画整理事業に伴う配水管布設工事その4	大和田二丁目地内	11月～1月	10月
165	水道施設課	工事		野火止二丁目地内配水管布設に伴う舗装復旧工事	野火止二丁目地内	5月～7月	5月

平成30年度事業執行計画（所属順）

No.	所属名	種別名称	事業別予算説明書頁	工事名・委託事業名等	場所	工事・委託等期間	発注・契約月
166	水道施設課	工事		新座一丁目地内配水管布設に伴う舗装復旧工事	新座一丁目地内	5月～7月	5月
167	水道施設課	委託		西堀・片山浄水場電気設備更新実施設計業務委託	本多一丁目、野寺四丁目地内	5月～8月	5月
168	水道施設課	委託		西堀3号取水井改修実施設計業務委託	本多一丁目地内	7月～11月	7月
169	水道施設課	委託		水道管理センター建屋・内外装改修実施設計業務委託	本多一丁目地内	6月～10月	6月
170	水道施設課	委託		西堀高架水槽耐震補強・修繕実施設計業務委託	本多一丁目地内	7月～11月	7月
171	水道施設課	委託		片山浄水場施設再配置計画策定業務委託	野寺四丁目地内	6月～10月	6月
172	水道施設課	委託		片山浄水場取水制御盤更新実施設計業務委託	野寺二・三丁目地内	5月～8月	5月
173	水道施設課	委託		片山浄水場ろ過ポンプ更新実施設計業務委託	野寺四丁目地内	5月～8月	5月
174	水道施設課	委託		中央監視装置更新実施設計業務委託	本多一丁目地内	6月～10月	6月
175	水道施設課	委託		石神一丁目地内配水管布設替実施設計業務委託	石神一丁目地内	5月～8月	4月
176	水道施設課	委託		野火止一丁目地内配水管布設替実施設計業務委託	野火止一丁目地内	5月～8月	4月
177	水道施設課	委託		野火止六丁目地内配水管布設替実施設計業務委託	野火止六丁目地内	5月～7月	4月
178	水道施設課	工事		西堀浄水場揚水ポンプ更新工事	本多一丁目地内	6月～2月	5月
179	水道施設課	工事		西堀・片山浄水場電気設備更新工事	本多一丁目、野寺四丁目地内	9月～3月	9月
180	水道施設課	工事		西堀浄水場電送ケーブル更新工事	本多一丁目地内	10月～2月	10月
181	水道施設課	工事		片山浄水場取水制御盤更新工事	野寺二・三丁目地内	10月～3月	10月
182	水道施設課	工事		片山浄水場ろ過ポンプ更新工事	野寺四丁目地内	9月～2月	9月
183	水道施設課	工事		本多一丁目地内配水管布設替工事その1	本多一丁目地内	5月～8月	4月
184	水道施設課	工事		本多一丁目地内配水管布設替工事その2	本多一丁目地内	6月～9月	5月
185	水道施設課	工事		本多一丁目地内配水管布設替工事その3	本多一丁目地内	7月～10月	6月
186	水道施設課	工事		大和田一丁目配水管布設替工事	大和田一丁目地内	9月～11月	8月
187	水道施設課	工事		片山二丁目配水管布設替工事その1	片山二丁目地内	5月～8月	4月
188	水道施設課	工事		片山二丁目配水管布設替工事その2	片山二丁目地内	6月～9月	5月
189	水道施設課	工事		栄二丁目配水管布設替工事その1	栄二丁目地内	5月～8月	4月
190	水道施設課	工事		栄二丁目配水管布設替工事その2	栄二丁目地内	6月～9月	5月
191	水道施設課	工事		栄五丁目配水管布設替工事その1	栄五丁目地内	7月～10月	6月
192	水道施設課	工事		栄五丁目配水管布設替工事その2	栄五丁目地内	8月～11月	7月
193	水道施設課	工事		野火止六丁目地内配水管布設替工事	野火止六丁目地内	9月～11月	8月
194	水道施設課	工事		高橋配水管改修工事	本多一丁目、野火止二丁目地内	7月～10月	6月
195	水道施設課	工事		野火止四丁目地内配水管布設替に伴う舗装復旧工事	野火止四丁目地内	10月～12月	9月
196	水道施設課	工事		池田四丁目地内配水管布設替に伴う舗装復旧工事	池田四丁目地内	6月～8月	6月
197	水道施設課	工事		東北二丁目地内配水管布設替に伴う舗装復旧工事	東北二丁目地内	5月～7月	5月