

今後のスケジュール

時期	実施項目	検討・実施内容
7月21日	令和3年度第1回新座市地域公共交通会議	令和2年度調査の概要報告 デマンド型交通実証実験の概要
7月～8月	デマンド型交通実証実験の準備	運行事業者との調整 共通乗降場所地権者への依頼 附帯調査の準備（アンケート票作成等）
9月		周知活動（市HP、市広報、チラシ） 利用者登録の受付開始（9月1日（予定）） 利用受付開始（9月24日（予定））
10月～11月	デマンド型交通実証実験の実施	利用状況調査の実施 アンケート調査の実施
12月～1月中旬	デマンド型交通実証実験結果のとりまとめ 地域公共交通システム再編計画（案）の検討	利用状況調査、アンケート調査の集計
1月下旬	令和3年度第2回新座市地域公共交通会議	デマンド型交通実証実験結果の報告 実験結果を踏まえた地域公共交通システム再編計画（案）の提示
2月	パブリックコメントの実施	地域公共交通システム再編計画（案）についてパブリックコメントを実施
3月	地域公共交通システム再編計画の策定	パブリックコメントの結果を踏まえた地域公共交通システム再編計画の策定
令和4年 4月～6月	運行開始の準備	運行事業者との協議 バス停・共通乗降場所地権者との協議 陸運局への申請
7月～		占用申請関係 バス車両の購入 バス停工事 周知活動
令和4年秋頃 （目標）	新たな公共交通システム運行開始	