

## (仮称) 新座市大和田三丁目公園整備工事 (設計・施工) 事業概要

### 1. 業務概要

(仮称) 大和田三丁目公園は大和田二・三丁目土地区画整理事業が令和 4 年度中に事業完了になることを見据え、整備の検討が開始された。

本市が平成 29 年度に地元町内会や学校関係者の方々に組織した「川の国埼玉 はつらつプロジェクト協議会※」の意向を引継ぎつつ、大和田二・三丁目地区の魅力向上活性化を目的とし、本公園を整備するもの。

※ 県民誰もが川に愛着を持ち、ふるさとを実感できる「川の国埼玉」を目指し、「川の再生」に取り組むプロジェクト

#### (1) 事業名称

(仮称) 大和田三丁目公園整備工事 (設計・施工)

#### (2) 業務場所

##### ア 住所

埼玉県新座市大和田三丁目 8 番地内

##### イ 面積

- ・ 全体 1 2 3 6 4 . 4 2 m<sup>2</sup>
- ・ 東エリア 7 4 8 2 . 5 2 m<sup>2</sup>
- ・ 西エリア 4 8 8 1 . 9 0 m<sup>2</sup>

#### (3) 業務内容

本業務は、事業者からの提案に基づき、プロポーザル (事業提案方式) にて業者 (株式会社テラヤマ) を決定。設計及び施工を一括に行う。

#### (4) 履行期間

令和 4 年 9 月 2 8 日から令和 7 年 3 月 1 4 日 (金) まで

#### (5) 総事業費

6 7 8 , 0 0 0 , 0 0 0 円

#### (6) 提案業者に求めた水準 (一部抜粋)

- ・ 設計前に市民等の意見を吸い上げる機会を設けること。
- ・ 河川空間と一体となった緑あふれる公園とすること。
- ・ 西エリアと東エリアをつなぐ地下通路を設けること。

- ・ 設営後の管理運営を考慮し、1年間のランニングコスト内訳を提示すること。
- ・ 利用者の安全を優先したつくりとすること。（コロナ含む）
- ・ 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」を遵守すること。

## 2. 審査結果

審査方法については、事前に提出された企画書等の資料と8月24日に行われた、プレゼンテーション及びヒアリングにおいて、「(仮称)新座市大和田三丁目公園整備工事(設計・施工)受注候補者選定委員会」にて、評価を行い、受注候補者として、「株式会社テラヤマ」に決定し、9月市議会定例会の議決後に本契約に至った。

## 3. 事業の全体予定スケジュール

以下のとおり。ただし、状況により変更となる場合がある。

項目	スケジュール
実施要領等の公表	令和4年7月1日(金)
プレゼンテーション及びヒアリング	令和4年8月24日(水)
契約の締結	令和4年9月28日
施設の設計・施工	令和4年9月下旬～令和7年3月下旬
西エリアプレオープン	令和6年夏
供用開始	令和7年4月1日(予定)