

男女共同参画審議会の今後のスケジュールについて（予定）

年度		事務局	男女共同参画審議会	
			審議内容等	委員任期
令和6年度	4月～8月	①年次報告書（第4次プラン令和5年度進捗状況等）（案）の作成 ②第13期審議会委員の決定		第12期 （R4.9.1～ R6.8.31）
	9月20日（金）	④年次報告書（第4次プラン令和5年度進捗状況等）の発行・公表	第13期審議会委員の委嘱 ③第1回審議会 ・委嘱状交付 ・第13期審議会委員の会長及び副会長の選任 ・ <u>年次報告書（第4次プラン令和5年度進捗状況等）（案）について</u>	
	10月～	⑤令和8年度意識・実態調査の調査票（案）の検討資料作成		
	2月		⑥第2回審議会 ・ <u>令和8年度意識・実態調査について（1回目）</u>	
令和7年度	4月～8月	①年次報告書（第4次プラン令和6年度進捗状況等）（案）の作成 ②令和8年度意識・実態調査の調査票（案）の作成		第13期 （R6.9.1～ R8.8.31）
	9月	④年次報告書（第4次プラン令和6年度進捗状況等）の発行・公表	③第1回審議会 ・ <u>年次報告書（第4次プラン令和6年度進捗状況等）（案）について</u> ・ <u>令和8年度意識・実態調査の調査票（案）について（2回目）</u>	
	10月～1月	⑤令和8年度意識・実態調査の調査票（案）修正		
	2月	⑦令和8年度意識・実態調査の調査票完成	⑥第2回審議会 ・ <u>令和8年度意識・実態調査の調査票（案）について（最終）</u>	
	3月	⑧第14期審議会委員の選出事務開始		
令和8年度	4月	①第5次プラン策定に向けた事務手続の方針決定 ②令和8年度意識・実態調査の実施方法決定、事務開始		
	5月～6月	③令和8年度意識・実態調査の業務委託契約 ④年次報告書（第4次プラン令和7年度進捗状況等）の作成		
	7月～8月	⑤第14期審議会委員の決定 ⑥ <u>令和8年度意識・実態調査の実施</u> （調査票発送、回答期間：約1か月、対象者：2,000人（無作為抽出））		

年度		事務局	男女共同参画審議会	
			審議内容等	委員任期
令和8年度	9月	⑦令和8年度意識・実態調査実施報告書（案）の作成開始 ⑨年次報告書（第4次プラン令和7年度進捗状況等）の発行・公表	第14期審議会委員の委嘱	第14期 (R8.9.1～ R10.8.31)
			⑧第1回審議会 ・委嘱状交付 ・第14期審議会委員の会長及び副会長の選任 ・年次報告書（第4次プラン令和7年度進捗状況等）（案）について	
	10月～	⑩第5次プラン（素案）の事務局案作成開始		
	2月		⑪第2回審議会 ・令和8年度意識・実態調査の実施報告書（案）について	
	3月	⑫令和8年度意識・実態調査実施報告書の完成（製本配布・HP等）		
令和9年度	4月～8月	①第5次プラン（素案）の事務局案完成（各所管課からの回答も取りまとめる。） ②年次報告書（第4次プラン令和8年度進捗状況等）（案）の作成		
	9月	③第5次プラン（素案）のパブリックコメント準備開始 ⑤年次報告書（第4次プラン令和8年度進捗状況等）の発行・公表	④第1回審議会 ・市長からの諮問（第5次プラン（素案）について） ・年次報告書（第4次プラン令和8年度進捗状況等）（案）について ・第5次プラン（素案）について	
	10月～11月	⑥第5次プラン（素案）の修正	⑦第2回審議会 ・第5次プラン（素案）について	
	12月	⑧第5次プラン（素案）のパブリックコメント実施 ※市議会議員、庁内にも意見募集		
	1月	⑨第5次プラン（素案）のパブリックコメント等に対する回答案の作成、回答案を踏まえた素案の修正		
	2月	⑪第5次プラン（素案）のパブリックコメント等に対する回答書の送付	⑩第3回審議会 ・第5次プラン（素案）について	
	3月	⑬第5次プランの正式決定（答申内容を庁内会議に諮る。） ⑭第5次プラン発行、概要版の作成、市HP掲載 ⑮第15期審議会委員の選出事務開始	⑫審議会開催なし ・市長への答申（第5次プラン（素案）について）	