

第4次にいざ男女共同参画プラン (令和5年度～9年度)

第3次にいざ男女共同参画プラン（平成28年度～令和2年度）



当初の予定

<令和2年度に策定>

第4次にいざ男女共同参画プラン（令和3年度～7年度）

➡ 新型コロナウイルス感染症の影響により**策定延期（2年先送り）**

延期後

<令和4年度に策定>

第4次にいざ男女共同参画プラン（**令和5年度～9年度**）

【 策定経過 】

① 新座市男女平等意識・実態調査の実施（令和元年9月）

プランは令和2年度に策定予定であったため、令和元年度に実施
調査期間：令和元年8月30日～9月25日

② 新座市男女平等意識・実態調査実施報告書の作成 （令和元年10月～令和2年3月）

完成した実施報告書を審議委員に送付（令和2年3月25日）

※ 新型コロナウイルス感染症の影響により、送付のみ（例年は、
審議会での審議後、正式に発行）

③ プラン策定の延期（令和2年4月30日）

新型コロナウイルス感染症の影響により、2年間策定を延期

④ プラン素案の作成（～令和4年6月）

令和4年度の策定に向け、事前に事務局が作成

⑤ 審議会への諮問（令和4年7月5日）

市長からプランの策定について諮問

⑥ 市民への意見募集（令和4年11月）

パブリック・コメント手続条例に基づく意見募集を実施
募集期間：令和4年11月1日～11月30日

⑦ 審議会での審議（令和4年7月～令和5年3月（3回））

事務局が作成した素案等について審議し、答申案を取りまとめる。

⑧ 市長への答申（令和5年3月15日）

答申案について、審議会会長から市長に答申

⑨ プランの決定（令和5年3月22日）

答申案を市役所内の会議に諮り、正式なプランとして決定

【年次報告書】

令和5年度～9年度については、第4次プランに基づき事業を推進します。

プランの進捗状況等を毎年取りまとめ、年次報告書を作成し、公表します。

《 毎年実施 》

- ① プランの進捗状況について各課に照会（6月）
※ 具体的な取組状況、事業評価、配慮した点、今後の方向性等



- ② 回答を取りまとめ、年次報告書（案）を作成（7月～8月）



- ③ 年次報告書（案）について、審議会で審議（9月）



- ④ 年次報告書の発行・公表（10月～3月）