

新座市立地適正化計画策定検討会議 開催スケジュール（見込）

開催回数	開催時期	議 題
第1回	令和6年10月29日	立地適正化計画の概要、会議の開催目的、全体スケジュール、上位・関連計画の整理、現況分析・課題の抽出、市民アンケートの実施結果
第2回	令和6年12月下旬	基本方針、各誘導区域の設定方針、誘導施設の設定について
第3回	令和7年2月頃	各誘導区域の設定、誘導施策の方針について
第4回	令和7年6月頃	防災指針の検討（リスク分析・取組方針）
第5回	令和7年9月頃	防災指針の検討（具体的な取組・目標値の設定）、施策達成評価方法、住民説明会及びオープンハウスの実施概要
第6回	令和7年11月頃	計画書素案（全体）確認（パブリックコメント用）
第7回	令和8年1月頃	パブリックコメントの実施結果、計画書（案）最終確認（都市計画審議会用）