


第3回事業計画変更スケジュール（予定）

資料4-2

R8.5時点

日程		事業計画等作成	事業計画等決定手続	区画整理審議会への説明	新座市議会への説明
R6年度	11月			期間延伸について (11/29)	
	2月				期間延伸等について (2/21)
R7年度	5月	業務委託契約 (～R8年3月)		事業計画変更スケジュールについて (5/16)	
	5～8月	案の作成	関係機関との協議		
	8月～9月			事業計画変更素案について (審議会後、地権者説明会) (8/22)、(8/29, 8/31)	事業計画変更素案について (9/25)
	10月				
	11～3月		国との協議 【主に国庫補助金について】		
R8年度	4月		県との協議 【主に設計内容について】	 現在の状況	
	5～6月	② 案の決定 (5月下旬)	③ 事業計画案縦覧 意見書提出 (6月初旬～6月末)	① 案及び縦覧について (5/11)	
	6～10月		意見書処理等期間※	意見書の提出について（見解）	
	11月～12月	事業計画変更（決定）	県の認可 公告等	事業計画変更（決定）について	事業計画変更（決定）について

※ 意見書の提出がない場合、処理に時間を要しなかった場合には、可能な限り、その後の手続の前倒しを検討します。