

（参考資料 1） 新座市公共下水道事業整備計画

【整備計画（汚水）】


区分	No	施工年度 工事名	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	事業費	工 事 概 要	
新規	汚①	新座駅北口土地区画整理事業												7.4億円	内 径 200mm 施工延長 L=4114m
	汚②	都市計画道路関連事業 (放射7号線新堀工区)												2.4億円	内 径 200mm 施工延長 L=1030m
	汚③	都市計画道路関連事業 (放射7号線栗原工区)	※別の事業進捗に合わせて大幅な工事変更の可能性あり											4.0億円	内 径 200mm 施工延長 L=1980m
	汚④	都市計画道路関連事業 (保谷朝霞線道場工区)	※別の事業進捗に合わせて大幅な工事変更の可能性あり											2.2億円	内 径 200mm 施工延長 L=1600m
	汚⑤	都市計画道路関連事業 (保谷朝霞線野寺工区)	※別の事業進捗に合わせて大幅な工事変更の可能性あり											4.3億円	内 径 200mm 施工延長 L=2080m
改築耐震	汚⑥	三芳町本多幹線												11.9億円	内 径 900～1200mm 施工延長 L=2535m
	汚⑦	大正大和田幹線												3.6億円	内 径 600mm 施工延長 L=1000m
	汚⑧	下片山栗原幹線												10.0億円	内 径 1100～1200mm 施工延長 L=1944m
	汚⑨	枝線												6.0億円	内 径 250mm 施工延長 L=4000m
	汚⑩	新座市公共下水道ストック マネジメント計画(調査)												4.0億円	管路調査をもとに管路の劣化等から維持管理 及び改築更新を実施する計画を策定する
	汚⑪	耐震化事業												3.3億円	新座市汚水施設地震対策方針及び新座市上下 水道耐震化計画に合わせて実施するもの
計画	汚⑫	新座市上下水道耐震化計画												－	汚⑥汚⑦汚⑧汚⑩の進捗により推移するもの
	汚⑬	雨天時浸水水対策計画												－	汚⑥汚⑦汚⑧汚⑩の進捗により推移するもの
総事業費													59.1億円		

凡例	
———	工事
---	設計・計画

凡例 汚⑥ 対象計画

「新座市公共下水道事業経営戦略」より

【整備計画位置図（污水）】



「新座市公共下水道事業経営戦略」より

【整備計画（雨水）】


区分	No	施工年度 工事名	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	事業費	工 事 概 要
雨水管理 総合計画	雨①	野火止中央枝線工事 (志木排水区)	—	—									3.6億円	内 径 1200mm 施工延長 L=306m
	雨②	石神四丁目地内雨水枝線工事 (黒目川左岸第九排水区)	—	—	—	—							2.8億円	内 径 1350mm 施工延長 L=280m
	雨③	中沢第一雨水枝線工事 (黒目川右岸第七ノ一排水区)		—	—	—	—	—	—				7.7億円	内 径 1350mm 施工延長 L=870m
幹線 整備	雨④	野火止中央幹線工事						—	—	—			1.0億円	内 径 250～1000mm 施工延長 L=815m
	雨⑤	中沢第一幹線工事			—	—	—	—	—	—			4.1億円	内 径 1000～1200mm 施工延長 L=430m
枝線 整備	雨⑥	平林寺第三枝線工事						—	—	—	—		3.8億円	内 径 600～1500mm 施工延長 L=463m
	雨⑦	野火止中央第二枝線工事						—	—	—	—		5.1億円	内 径 800～1350mm 施工延長 L=794m
	雨⑧	野火止八丁目地内雨水枝線工事						—	—	—	—		1.0億円	内 径 1000～1650mm 施工延長 L=353m
	雨⑨	新座駅北口土地区画整理地内						—	—	—	—		1.7億円	内 径 700～1000mm 施工延長 L=482.6m
	雨⑩	都市計画道路関連事業 (保谷駅震線)						—	—	—	—		10.5億円	内 径 450～2000mm 施工延長 L=1879.9m ※県の事業進捗に合わせて大幅な工程変更の可能性あり
改築 耐震	雨⑪	新座市公共下水道ストック マネジメント計画（調査）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4億円	管路調査をもとに管路の劣化等から維持管理 及び改築更新を実施する計画を策定する
	雨⑫	特別重点調査に伴う改築工事	—	—	—	—	—						48.0億円	特別重点調査対象延長約12.8kmの一部
	雨⑬	管路改築工事	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.9億円	主要幹線及び点検・調査に基づき、緊急度の 高い管渠から改築更新工事を行うもの
	雨⑭	耐震化事業	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	汚水の既計画に雨水についても加えていく
総事業費													102.6億円	

凡例	
—	工事
- - -	設計・計画

凡例 雨⑪ 対象計画

「新座市公共下水道事業経営戦略」より

【整備計画位置図（雨水）】



「新座市公共下水道事業経営戦略」より