

議案第 87 号

工事請負契約の変更について

新座市立大和田小学校屋内運動場解体工事請負契約の一部を次のとおり変更する。

契約の金額「211,912,800円」を「263,018,800円」に変更する。

令和8年9月17日提出

新座市長 並 木 傑

提 案 理 由

令和8年3月27日に議決された新座市立大和田小学校屋内運動場解体工事請負契約の一部を変更したいので、この案を提出するものである。