

# 男女共同参画審議会の今後のスケジュールについて（予定）

| 年度    |         | 事務局                                                                                                      | 男女共同参画審議会                                                                                         |                               |
|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|       |         |                                                                                                          | 審議内容等                                                                                             | 委員任期                          |
| 令和8年度 | 9月      | 新座市男女平等意識・実態調査の実施<br>（調査票発送、回答期間：約3週間、<br>対象者：2,000人（無作為抽出））                                             | 第14期審議会委員の委嘱<br><br>第1回審議会<br>・委嘱状交付<br>・第14期審議会委員の会長及び副会<br>長の選任<br>・第4次プラン令和7年度年次報告書<br>（案）について |                               |
|       | 10月～    | ・令和8年度意識・実態調査実施報告<br>書（案）の作成開始<br><br>・第4次プラン令和7年度年次報告書<br>の発行・公表                                        |                                                                                                   |                               |
|       | 11月～    | 第5次プラン（素案）作成開始                                                                                           |                                                                                                   |                               |
|       | 2月      |                                                                                                          | 第2回審議会<br>新座市男女平等意識・実態調査の実施<br>報告書（案）について                                                         |                               |
|       | 3月      | 新座市男女平等意識・実態調査実施報<br>告書の完成（製本配布・HP等）                                                                     |                                                                                                   |                               |
| 令和9年度 | 4月～8月   | ・第5次プラン(素案)の事務局案完成<br><br>・審議会終了後、各所管課へ素案につ<br>いて照会、回答結果について取りまと<br>め<br><br>・第4次プラン令和8年度年次報告書<br>（案）の作成 | 第1回審議会（6月頃）<br>・ <b>市長からの諮問(第5次プラン(素案)<br/>について)</b><br><br>・第5次プラン(素案)について                       | 第14期<br>(R8.9.1～<br>R10.8.31) |
|       | 9月      | 第5次プラン(素案)のパブリックコメ<br>ント準備開始                                                                             | 第2回審議会<br>・第5次プラン(素案)について<br><br>・第4次プラン令和8年度年次報告書<br>（案）について                                     |                               |
|       | 10月～11月 | ・第5次プラン(素案)の修正<br><br>・第4次プラン令和8年度年次報告書<br>の発行・公表                                                        |                                                                                                   |                               |
|       | 12月     | 第5次プラン(素案)のパブリックコメ<br>ント実施<br>※市議会議員、庁内にも意見募集                                                            |                                                                                                   |                               |
|       | 1月      | 第5次プラン（素案）のパブリックコ<br>メント等に対する回答案の作成、回答<br>案を踏まえた素案の修正                                                    |                                                                                                   |                               |

| 年度     |        | 事務局                                                           | 男女共同参画審議会                                                                         |                                |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|        |        |                                                               | 審議内容等                                                                             | 委員任期                           |
| 令和9年度  | 2月     | 第5次プラン（素案）のパブリックコメント等に対する回答書の送付                               | 第3回審議会<br>第5次プラン(素案)について                                                          | 第14期<br>(R8.9.1～<br>R10.8.31)  |
|        | 3月     | ・第5次プランの正式決定(答申内容を庁内会議に諮る。)<br>・第5次プラン発行、概要版の作成、市HP掲載         | 審議会開催なし<br>市長への答申(第5次プラン(素案)について)                                                 |                                |
| 令和10年度 | 4月～8月  | ・第15期審議会委員の選出事務開始<br>・第4次プラン令和9年度年次報告書(案)の作成<br>・第15期審議会委員の決定 |                                                                                   | 第15期<br>(R10.9.1～<br>R12.8.31) |
|        | 9月     | 第4次プラン令和9年度年次報告書の発行・公表                                        | 第15期審議会委員の委嘱<br>第1回審議会、委嘱状交付<br>・第15期審議会委員の会長及び副会長の選任<br>・第4次プラン令和9年度年次報告書(案)について |                                |
|        | 10月～1月 | ・男女共同参画審議会の今後のスケジュールの検討<br>・第5次プラン年次報告書の様式案作成                 |                                                                                   |                                |
|        | 2月     |                                                               | 第2回審議会<br>・男女共同参画審議会の今後のスケジュールについて<br>・第5次プラン年次報告書(案)について                         |                                |