


令和8年度 新座市
配水管洗管業務 作業区域図



作業実施日	
1ブロック	10月26日(月)
2・3ブロック	10月27日(火)
	10月28日(水)
4ブロック	10月29日(木)
5ブロック	11月4日(水)
6ブロック	11月5日(木)
7ブロック	11月9日(月)
8ブロック	11月10日(火)
9ブロック	11月11日(水)
10ブロック	11月12日(木)
11ブロック	11月16日(月)
12ブロック	11月17日(火)
13・14ブロック	11月18日(水)
	11月19日(木)
15ブロック	11月24日(火)
16ブロック	11月25日(水)
17ブロック	11月26日(木)
18ブロック	11月30日(月)
19ブロック	12月1日(火)
20ブロック	12月2日(水)
21ブロック	12月3日(木)
22ブロック	12月7日(月)
23ブロック	12月8日(火)
24ブロック	12月9日(水)
25ブロック	12月10日(木)
26ブロック	12月14日(月)
27・28ブロック	12月15日(火)
	12月16日(水)
29ブロック	12月17日(木)
30ブロック	12月21日(月)

凡 例	
	開閉確認調査 作業区域
	管洗浄 作業区域