

今後のスケジュール

時期	実施項目	検討・実施内容
5月17日	令和4年度第1回新座市地域公共交通会議	パブリックコメントを踏まえた地域公共交通システム計画(案)の提示
6月～8月	運行内容の調整・検討	西武バス、東武バスとの協議 バス停地権者への相談 道路管理者(市・県・都)、警察(県警・警視庁)協議 バス車両1台購入費6月補正予算へ計上 (コミュニティ助成金を活用、9月議会で議案提出予定)
9月	令和4年度第2回新座市地域公共交通会議	再編ルート・バス停・時刻表の提示 ↓ 陸運局への申請
12月		陸運局認可
令和5年 1月～3月	運行開始に向けた準備	周知活動 バス停工事 車両納車
4月		新たな公共交通システム運行開始