

今後のスケジュール

時期	実施項目	検討・実施内容
9月30日	令和4年度第2回新座市地域公共交通会議	再編ルート・バス停・時刻表等の提示 ↓ 陸運局への申請
12月	陸運局認可（通常約3か月必要）	
令和5年 1月～3月	運行開始に向けた準備	周知活動 バス停新設、移設工事 車両納車
4月	にいバス運行開始	