
業　務　工　程　表　案

　３Ｄモデル作成

　ＶＲデータ作成

打合せ等

　打合せ

　関係機関協議

業者
決定

　基本設計図の作成

　排水計画

　概算工事費の算定

　協議資料の作成

　報告書の作成

３Ｄモデル作成

　交通量実態調査・解析

　整備方針の検討

　整備計画図の作成

　整備スケジュールの作成

基本設計

　景観設計

　打合せ

発注準備（基本計画・基本設計）

基本計画

　現況把握及び基本条件の整理

発注準備（測量業務）

測量業務

　地上レーザ測量

　現地測量（図化）

　路線測量（実測、図化）

11月 12月 1月 2月 3月 備考

2025/1/29

令和７年度　新座駅北口駅前広場整備事業（測量業務、基本計画、基本設計）

業　務　区　分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

資料５

2503
長方形

2503
長方形

2503
長方形

2503
長方形

2503
長方形




