

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和03年12月03日

計画の名称	防災のまち新座の実現にむけて（防災・安全）											
計画の期間	令和04年度～令和06年度（3年間）										重点配分対象の該当	
交付対象	新座市											
計画の目標	誰もが住みたくなくなる安心して暮らせる防災のまち新座を下水道整備で支える。											
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	1,846	A	1,846	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0 %

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 令和4年	中間目標値 令和5年	最終目標値 令和6年
1	汚水ストックマネジメント計画(R4～R6)に基づく調査が必要な管渠のうち、100%を調査実施済みとする。 汚水ストックマネジメント計画(R4～R6)に基づく調査 調査実施済みの管渠延長(km) / 調査が必要な管渠の延長(90km)	0%	50%	100%
2	汚水ストックマネジメント計画に基づく改築の実施により、ライフサイクルコストを6.3億円/年縮減する。 汚水ストックマネジメント計画(R4～R6)に基づく改築 改築実施済みの管渠延長(km) / 改築が必要な管渠の延長(0.9km)	0%	50%	100%
3	雨水ストックマネジメント計画の策定の進捗率をR6末で、100%とする。 雨水ストックマネジメント計画の策定の進捗率 計画策定までに実施済み項目 / 計画策定までに実施すべき検討項目(29項目)	0%	50%	100%
4	R6末までに実施すべき浸水対策面積の浸水対策達成率を100%とする。 下水道整備による都市浸水対策達成率 浸水対策完了済み面積(ha) / 浸水対策を実施すべき面積(860ha)	93%	96%	100%
5	新座市雨水管理総合計画に基づく重点対策地区のうち、柳瀬川右岸第2排水区において1/7確率の降雨への下水道事業による重点対策達成率を0%(R5)から30%(R6)とする。 下水道整備による重点対策達成率（柳瀬川右岸第2排水区） 下水道事業による重点対策完了済み面積(ha) / 下水道事業による重点対策を実施すべき面積(ha)92.715ha / 309.05ha=30%	0%	0%	30%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
次の要素事業については別計画からの移行となる。本計画が完了した後に、一括で事後評価を行う。 新座市における持続的な快適環境の実現にむけて から移行 A07-001、A07-002、A07-003、A07-004、A07-005														

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R04	R05	R06	R07	R08			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	新座市	直接	新座市	管渠(汚水)	-	ストックマネジメント事業	調査が必要な管渠(L=90km)	新座市						120		策定済
		ストックマネジメント計画																	
	A07-002	下水道	一般	新座市	直接	新座市	管渠(汚水)	改築	ストックマネジメント事業	改築が必要な管渠(L=0.9km)	新座市						390		策定済
		ストックマネジメント計画																	
	A07-003	下水道	一般	新座市	直接	新座市	管渠(雨水)	-	ストックマネジメント事業	計画策定・調査	新座市						50		-
	A07-004	下水道	一般	新座市	直接	新座市	管渠(雨水)	新設	柳瀬川排水区幹線・枝線整備	幹線整備(L=1.2km)、枝線整備(L=1.2km)	新座市						558		-
	A07-005	下水道	一般	新座市	直接	新座市	管渠(雨水)	新設	黒目川排水区幹線・枝線整備	幹線整備(L=1.2km)、枝線整備(L=1.2km)	新座市						558		-
	A07-006	下水道	一般	新座市	直接	新座市	管渠(雨水)	新設	柳瀬川排水区管渠整備	管渠整備(L=0.2km)	新座市						170		策定済
		雨水管理総合計画																	
										小計						1,846			

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R04	R05	R06	R07	R08			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
											合計						1,846		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R04				
配分額 (a)	0				
計画別流用増 減額 (b)	0				
交付額 (c=a+b)	0				
前年度からの繰越額 (d)	0				
支払済額 (e)	0				
翌年度繰越額 (f)	0				
うち未契約繰越額(g)	0				
不用額 (h = c+d-e-f)	0				
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0				
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					