

「施工プロセス」チェックリスト【建築工事】

検査番号 ()

1. 工 事 名 _____

2. 工 期 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日

3. 受 注 者 名 _____

担当監督員名: _____

- ①「施工プロセス」チェックリストは、共通仕様書、契約書等に基づき、施工に必要なプロセスが適切に施工されているかを担当監督員が確認する。
- ②チェック欄では書類又は現場等で確認した月日、及びその内容がOKであれば□に■マークを記入し、OKでなければ、備考欄に指示事項や是正状況等を記入する。
- ③用語の定義については、契約後：当初契約後、変更後：工期内に行う契約変更後とする。

【留意事項】

- ・工事成績採点の調査項目の調査項目別運用表の記入については、「施工プロセス」のチェックリストを参考に行う。
- ・「4. 工事特性」「5. 創意工夫」「6. 社会性等」は、受注者から提出された実施状況に関する書類を活用して評価を行う。

調査項目	細別	確認事項	チェックリスト一覧表 (チェックの目安)	チェック時期（指示事項）							備考 (指示事項及びその 是正状況等)		
				着工前	施 工 中							完成時	
1 施 工 体 制	I 施 工 体 制 一 般	○品質・安全管 理体制	・品質及び安全計画に見合う管理 体制が確立されている。 (施工計画書提出時)		(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □			
					(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □			
		○建設業退職金 共済制度	・掛金収納書の写しを契約締結後 1ヶ月以内に提出した。 (契約後、増額変更時)	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □		
					(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □			
			・建設業退職金共済証紙の配布を 受け払い簿等により適切に管 理している。 (施工中適宜)		(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □		
				(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □				
			・「建設業退職金共済制度適用事 業主工事現場」の標識を現場 に掲示している。 (施工中1回程度)		(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □		
				(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □				
		○請負代金内訳 書	・請負代金内訳書を契約締結後 14日以内に提出した。 (契約後)	(/) □									
		○労働保険関係 成立票	・労災保険関係成立票を工事現場 の見やすい場所に掲示してい る。 (施工中1回程度)		(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □		
					(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □			

「施工プロセス」チェックリスト

審査項目	細別	確認事項	チェックリスト一覧表 (チェックの目安)	チェック時期 (指示事項)							備考 (指示事項及びその 是正状況等)	
				着工前	施 工 中							
1 施 工 体 制	I 施 工 体 制 一 般	○建設業許可標識	・建設業法に定められた標識を正しく記載し、公衆の見やすい場所に設置している。 (施工中1回程度)		(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □		
					(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □		
		○施工体制台帳、施工体系図又は作業分担に関する資料	・施工体制台帳を現場に備え付け、かつ、同一のものを工事着手前に提出した。 (施工時の当初、変更時)		(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □		
					(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □		
			・施工体制台帳に下請負契約書等(写)(再下請負業者を含む。)を添付している。 (施工時の当初、変更時)		(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □		
					(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □		
			・施工体制台帳及び添付書類の「健康保険等加入状況」に、加入又は適用除外と記載している。 (施工時の当初、変更時)		(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □		
					(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □		
			・施工体系図を現場の工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲げている。 (施工時の当初、変更時)		(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □		
					(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □		
			・施工体系図または下請負人通知書等に記載されている業者のみが作業している。 (施工時、1回/月程度)		(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □		
					(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □		
			・元請負人がその下請工事の施工に実質的に関与している。(下請工事がある全ての工事に適用する。) (施工時の当初、変更時)		(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □		
					(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □		
	II 配 置 技 術 者	○工事实績情報	・事前に監督員の確認を受け、契約締結後等の10日以内(土・日・祝日を除く。)に登録機関に申請し、登録されることを証明する資料を、監督員に提出した。 (契約後、変更後、完成時)	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	
					(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □		

「施工プロセス」チェックリスト

審査項目	細別	確認事項	チェックリスト一覧表 (チェックの目安)	チェック時期 (指示事項)							備考 (指示事項及びその 是正状況等)
				着工前	施 工 中						
1 施 工 体 制	Ⅱ 配 置 技 術 者	○現場代理人	・現場に常駐している。 (施工時1回/月程度)		(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	
					(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	
			・監督員への通知、報告、申出等 を書面で行っている。 (施工中適宜)		(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	
					(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	
		○監理技術者 (主任技術者) (監理技術者補佐)の専任制等 ※当確認項目の 4チェック目、 5チェック目について、 特例 監理技術者の指導により、 監理技術者補佐が適正に 実施した場合も評価するものとする。	・資格者証の内容を確認した。 (着手前)	(/) □							
			・配置予定技術者又は現場代理人等 通知書に記載されている技術者が 本人と同一であった。 (着手前)	(/) □							
			・工事实績情報登録において重複がなく 現場に専任している。 (専任義務の合理化要件を満たし 適正な配置がされている) (施工中1回/月程度)		(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □
					(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	
			・施工計画や工事に係る工程、技術的 事項を把握し、主体的に係わっていた。 (施工中、打合せ時)		(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	
					(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	
			・施工に先立ち、創意工夫又は提案をも って工事を進めている。 (施工中適宜)		(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	
					(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	

「施工プロセス」チェックリスト

審査項目	細別	確認事項	チェックリスト一覧表 (チェックの目安)	チェック時期 (指示事項)						備考 (指示事項及びその是正状況等)	
				着工前	施 工 中				完成時		
1 施工体制	II 配置技術者	○専門技術者の配置	・専門技術者を選任し、配置している。 (施工計画時、施工中適宜)		(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	
					(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	
		○作業主任者の専任	・作業主任者を選任し、配置している。 (施工計画時、施工中適宜)		(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	
					(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	
		○下請負者の把握	・新座市の入札参加停止期間中ではない。 (施工中適宜)		(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	
					(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	
2 施工状況	I 施工管理	○設計図書の照査等	・新座市公共工事請負契約基準約款第18条第1項に係わる設計図書の照査を行っている。 (着手前、施工中適宜)	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	
					(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	
			・現場との相違事実がある場合、その事実が確認できる資料を 書面により提出して確認を受けた。 (着手前、施工中適宜)	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	
					(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	
		○施工計画書	・施工に先立ち、設計図書等の内容を反映したものを提出した。 (着手前、変更時)	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	
					(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	
			・記載内容と現場施工方法が一致している。 (施工中適宜)		(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	
					(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	
		○施工管理・建築材料、機材の管理・出来形、品質管理	・建築材料、機材に関する資料の整理及び確認がなされている。 (施工中適宜)		(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	
					(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	

「施工プロセス」チェックリスト

審査項目	細 別	確認事項	チェックリスト一覧表 (チェックの目安)	チェック時期 (指示事項)							備 考 (指示事項及びその 是正状況等)
				着工前	施 工 中						
2 施 工 状 況	Ⅰ 施 工 管 理		・日常の出来形、品質管理が適時、的確に行われている。 (施工中適宜)		(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	
					(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	
		○建設副産物及び建設廃棄物	・受注者は、産業廃棄物管理票（マニフェスト）により適正に処理されていることを確認し、監督員に提示した。 (施工中適宜)		(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	
					(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	
			・再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を所定の様式に基づき作成し、施工計画書に含め提出した。 (着手前、変更時、完成時)	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	
					(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	
			・再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書が工事現場の公衆が見やすい場所に掲示されている。 (施工中適宜)		(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	
					(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	
	Ⅱ 工 程 管 理	○工程管理	・施工前に各種工程表を提出している。 (施工時1回／月程度)	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	
					(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	
			・工程の把握に努め、必要に応じフォローアップを行っている。 (施工中適宜)		(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	
					(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	
			・休日の確保を行った記録が整理され、週休2日制の取り組み姿勢が見られる。 (週休2日の達成状況確認) (施工中適宜)		(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	
					(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	

「施工プロセス」チェックリスト

審査項目	細別	確認事項	チェックリスト一覧表 (チェックの目安)	チェック時期 (指示事項)							備考 (指示事項及びその 是正状況等)
				着工前	施 工 中						
2 施 工 状 況	Ⅲ 安 全 対 策	○安全活動	・安全活動を実施し、記録がある。 (必要に応じ、以下の内容をチェックする。) ①災害防止協議会等 (施工中適宜) ②店社パトロール (施工中1回/月程度) ③安全教育、訓練等 (施工中適宜) ④安全巡視、TBM、KY等 (施工中適宜) ⑤新規入場者教育 (施工中適宜)		(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	
					(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	
		○仮設備点検等	・仮設備点検等を実施し、記録がある。 (必要に応じ、以下の内容をチェックする。) ①過積載防止対策 (施工中適宜) ②機械・車両等点検整備等 (施工中1回/月程度) ③重機操作時安全点検記録等 (施工中適宜) ④山留め、仮締切等の点検及び管理記録 (施工中適宜) ⑤足場、支保工の組立完了時・使用中の点検及び管理記録 (施工中適宜)		(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	
					(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	
	Ⅳ 対 外 関 係	○関係機関等	・関係機関等との調整等を実施し記録がある。(必要に応じ、以下の内容をチェックする。) ①関係官署 (施工中適宜) ②近隣住民・当該施設使用者等 (施工中適宜) ③関連工事等 (施工中適宜)	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	
					(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	